Geliştirme Adım Proje Faz Alanı Süreç	; Detay
--	---------

1 Analiz	Frontend	Mevcut WEB sitesi	Arayüz analizi
2 Analiz	Backend	Mevcut WEB sitesi	İçerik analizi
3 Analiz	DB	Mevcut WEB sitesi	Veri tabanı analizi
4 Analiz	Frontend	Admin paneli	Arayüz analizi
5 Analiz	Backend	Admin paneli	İçerik analizi
6 Analiz	DB	Admin paneli	Veri tabanı analizi
7 Analiz	Frontend	İş arayanlar paneli	Arayüz analizi
8 Analiz	Backend	İş arayanlar paneli	İçerik analizi
9 Analiz	DB	İş arayanlar paneli	Veri tabanı analizi
10 Analiz	Frontend	İş verenler paneli	Arayüz analizi
11 Analiz	Backend	İş verenler paneli	İçerik analizi
12 Analiz	DB	İş verenler paneli	Veri tabanı analizi
13 Analiz	Tümü	Tümü	Dökümantasyon

14 Tasarım	Tasarım	Tümü	Mock-up hazırlama
15 Geliştirme	Frontend	Admin paneli	Kullanıcı yönetim ve rol tanımlama
16 Geliştirme	Backend	Admin paneli	Kullanıcı yönetim ve rol tanımlama
17 Geliştirme	DB	Admin paneli	Kullanıcı yönetim ve rol tanımlama
18 Geliştirme	Frontend	İş arayanlar paneli	Kullanıcı Modülü
19 Geliştirme	Backend	İş arayanlar paneli	Kullanıcı Modülü
20 Geliştirme	DB	İş arayanlar paneli	Kullanıcı Modülü
21 Geliştirme	Frontend	İş verenler paneli	Kullanıcı Modülü
22 Geliştirme	Backend	İş verenler paneli	Kullanıcı Modülü
23 Geliştirme	DB	İş verenler paneli	Kullanıcı Modülü
24 Geliştirme	Frontend	Admin paneli	İş Pozisyonu modülü
25 Geliştirme	Backend	Admin paneli	İş Pozisyonu modülü
26 Geliştirme	DB	Admin paneli	İş Pozisyonu modülü
27 Geliştirme	Frontend	İş verenler paneli	İş Pozisyonu modülü

28 Geliştirme	Backend	İş verenler paneli	İş Pozisyonu modülü
29 Geliştirme	DB	İş verenler paneli	İş Pozisyonu modülü
30 Geliştirme	Frontend	Admin paneli	CV modülü
31 Geliştirme	Backend	Admin paneli	CV modülü
32 Geliştirme	DB	Admin paneli	CV modülü
33 Geliştirme	Frontend	İş arayanlar paneli	CV modülü
34 Geliştirme	Backend	İş arayanlar paneli	CV modülü
35 Geliştirme	DB	İş arayanlar paneli	CV modülü
36 Geliştirme	Frontend	İş verenler paneli	CV modülü
37 Geliştirme	Backend	İş verenler paneli	CV modülü
38 Geliştirme	DB	İş verenler paneli	CV modülü
39 Geliştirme	Frontend	admin paneli	İş ilanı modülü
40 Geliştirme	Backend	admin paneli	İş ilanı modülü

42 Geliştirme	Frontend	İş arayanlar paneli	iş ilanı modülü
43 Geliştirme	Backend	İş arayanlar paneli	iş ilanı modülü
44 Geliştirme	DB	İş arayanlar paneli	iş ilanı modülü
45 Geliştirme	Frontend	İş verenler paneli	iş ilanı modülü
46 Geliştirme	Backend	İş verenler paneli	iş ilanı modülü
47 Geliştirme	DB	iş verenler paneli	iş ilanı modülü
48 Geliştirme	Frontend	admin paneli	ayarlar modülü
49 Geliştirme	Backend	admin paneli	ayarlar modülü
50 Geliştirme	DB	admin paneli	ayarlar modülü
51 Geliştirme	Frontend	İş arayanlar paneli	ayarlar modülü
52 Geliştirme	Backend	İş arayanlar paneli	ayarlar modülü
53 Geliştirme	DB	İş arayanlar paneli	ayarlar modülü
54 Geliştirme	Frontend	İş verenler paneli	ayarlar modülü
55 Geliştirme	Backend	İş verenler paneli	ayarlar modülü

56 Geliştirme	DB	iş verenler paneli	ayarlar modülü
57 Geliştirme	Frontend	admin paneli	bildirim modülü
58 Geliştirme	Backend	admin paneli	bildirim modülü
59 Geliştirme	DB	admin paneli	bildirim modülü
60 Geliştirme	Frontend	İş arayanlar paneli	bildirim modülü
61 Geliştirme	Backend	İş arayanlar paneli	bildirim modülü
62 Geliştirme	DB	İş arayanlar paneli	bildirim modülü
63 Geliştirme	Frontend	İş verenler paneli	bildirim modülü
64 Geliştirme	Backend	İş verenler paneli	bildirim modülü
65 Geliştirme	DB	iş verenler paneli	bildirim modülü
66 Test	Tümü	Tümü	Test

Açıklama	Efor (adam)	Efor (gün)

Mevcut Hrms sistemi sayfa tasarımı ve içerik yönünden analiz edilecek.	2	2
Mevcut Hrms sistemi sayfa tasarımı ve içerik yönünden analiz edilecek.	2	1
Mevcut Hrms sistemi sayfa tasarımı ve içerik yönünden analiz edilecek.	2	1
Talep edilen sisteme yönelik admin paneli arayüz tasarımı için yetkili/yetkililer ile birlikte detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak.	2	1
Talep edilen sisteme yönelik admin paneli arayüz tasarımı için yetkili/yetkililer ile birlikte detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak.	2	2
Talep edilen sisteme yönelik admin paneli arayüz tasarımı için yetkili/yetkililer ile birlikte detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak.	2	1
Talep edilen sisteme yönelik iş arayanlar paneli arayüz tasarımı için yetkili/yetkililer ile birlikte detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak.	2	1
Talep edilen sisteme yönelik iş arayanlar paneli arayüz tasarımı için yetkili/yetkililer ile birlikte detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak.	2	2
Talep edilen sisteme yönelik iş arayanlar paneli arayüz tasarımı için yetkili/yetkililer ile birlikte detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak.	2	1
Talep edilen sisteme yönelik iş verenler paneli arayüz tasarımı için yetkili/yetkililer ile birlikte detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak.	2	1
Talep edilen sisteme yönelik iş verenler paneli arayüz tasarımı için idarenin belirleyeceği yetkili/yetkililer ile birlikte detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak.	2	2
Talep edilen sisteme yönelik iş verenler paneli arayüz tasarımı için idarenin belirleyeceği yetkili/yetkililer ile birlikte detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak.	2	1
Analiz çalışmaları doğrultusunda proje tasarım dökümanı hazırlanarak onay alınacak.	2	2

İhtiyaç ve talepler doğrultusunda ilgili tüm ekranlar için mock-up çalışması yapılacak.	2	2
Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak	2	2
Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak	2	3
Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak	2	2
Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak	2	2
Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak	2	2

Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak	2	2
Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak	2	2
Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak	2	2
Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak	2	2
Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak	2	2
Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak	2	2
Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak	2	2
Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak	2	2
Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak	2	1

Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak	2	2
Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak	2	2
Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak	2	2

Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak	2	2
Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak	2	1
Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak	2	2
Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak	2	1
Tüm ekranlar ve fonksiyonalite proje ekibi ve kullanıcılardan oluşan bir ekiple test edilecek.	2	4

400 TRY	1.600,00	
600 TRY	1.200,00	
400 TRY	800,00	
400 TRY	800,00	
600 TRY	2.400,00	
400 TRY	800,00	
400 TRY	800,00	
600 TRY	2.400,00	
400 TRY	800,00	
400 TRY	800,00	
600 TRY	2.400,00	
400 TRY	800,00	
600 TRY	2.400,00	

400 TRY	1.600,00
400 TRY	1.600,00
600 TRY	3.600,00
400 TRY	800,00
400 TRY	800,00
600 TRY	1.200,00
400 TRY	800,00
400 TRY	800,00
600 TRY	1.200,00
400 TRY	800,00
400 TRY	1.600,00
600 TRY	2.400,00
400 TRY	800,00
400 TRY	1.600,00

600 TRY	2.400,00
600 TRY	1.200,00
400 TRY	1.600,00
600 TRY	2.400,00
400 TRY	800,00
400 TRY	1.600,00
600 TRY	2.400,00
400 TRY	800,00
400 TRY	1.600,00
600 TRY	2.400,00
400 TRY	800,00
400 TRY	800,00
600 TRY	2.400,00
400 TRY	800,00

400 TRY	800,00	
600 TRY	1.200,00	
400 TRY	800,00	
400 TRY	800,00	
600 TRY	2.400,00	
500 TRY	1.000,00	
400 TRY	800,00	
600 TRY	2.400,00	
400 TRY	800,00	
400 TRY	800,00	
600 TRY	1.200,00	
400 TRY	800,00	
400 TRY	800,00	
600 TRY	2.400,00	

Toplam tutar	TRY	30.083,40
400	TRY	3.200,00
500	TRY	1.000,00
600	TRY	2.400,00
400	TRY	800,00
400	TRY	800,00
600	TRY	1.200,00
400	TRY	800,00
400	TRY	800,00
600	TRY	2.400,00
400	TRY	800,00
500	TRY	1.000,00